Приложение 1
                                                                                 УТВЕРЖДЕН
приказом директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул
от 24 июня_№105/6______


П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центраобразования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ УСОШ с.Уллубийаул, Карабудахкентского района, Республики Дагестан


	№ п\п
	[bookmark: _GoBack]Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:
1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра роста:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
	Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул о
создании в
соответствии с
методическими
рекомендациями
	Апрель


	2 
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в соответствии с приказом № 216 от 26.03.2019г. комитета образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан.
	Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул 
	Апрель

	3 
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	До 17 мая

	4 
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики Республики Дагестан. 
	Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул 
	До 14 мая

	5 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:
1. формирование штатного расписания Центра;

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе;
	Свидетельство о
повышении квалификации


Приказ директора школы об утверждении штатного расписания


	Май-июнь


До 30 июня 



С 17июня до 1 июля


	6 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра
	Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул о направлении в командировку
	По плану 

	7 
	Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов;
закупка, доставка и наладка оборудования: 
- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	июль – август 


июль-август

	8 
	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра
	
	Август 

	9 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	Методисты
	Июнь-август


	10 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центрав соответствие брендбуку
	Отчет директора школы
	Август 

	11 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 

	12 
	Открытие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	13 
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Отчет директора школы
	Ежемесячно 



3

